Consorci d’Educacié
de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

PLANIFICACIO ACTUACIONS

www.edubcn.cat



Consorci d’Educacié
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
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Fase 1 Nous Moduls a nou solar
LICITACIO DE PROJECTE
REDACCIO DE PROJECTE

LICITACIO OBRES FINALITZACIO INFRAESTRUCTURES | URBANITZACIO
EXECUCIO OBRES FINALITZACIO INFRAESTRUCTURES | URBANITZACIC
LICITACIO SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE L'ESCOLA MODULAR

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE L'ESCOLA MODULAR

[TRASLLAT CENTRE
INICI DE CURS

DESMUNTATGE MODULS PROVISIONAL 1
DESMUNTATGE MODULS PROVISIONAL 2

Fase 2 Obra Nova Construccid
LICITACIO) DE PROJECTE

REDACCIO DE PROJECTE

LICITACIO DE LES OBRES

EXECUCIO DE LES OBRES

TRASLLAT CENTRE

INICI DE CURS

mesos

2018
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2019 2020
il 2 B seEsrion: A E BN EHEEE B E E

PROPIETAT DEL SOLAR P
PROJECTE BASIC PB
PROJECTE EXECUTIU PE
LLICENCIA D'OBRES LL
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